

Azonosító szám: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00045

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága

Postacím: 3300 Eger, Eszterházy tér 5.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Zay Ferenc, igazgató, Király Erzsébet, irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309,

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Ludas Községi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3274 Ludas, Fő tér 1.

Székhely/Lakcím: 3274 Ludas, Fő tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 729534

Adószám/adóazonosító jel: 15729538-2-10

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12033007-01499757-008000006

Aláírásra jogosult képviselője: Vargáné Csengeri Mónika polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017.11.14. napján „Ludas Község Polgármesteri Hivatalának és Óvodájának **energetikai korszerűsítése**” című projekt előkészítésére és Megvalósítására TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00045 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződés módosítás célja és tárgya

1. A 8. számú mérőföldkő elérési dátumának módosítása:

Módosul a 8. mérőföldkő elérési dátuma az alábbiak szerint:

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő módosítás előtti dátuma	Módosított mérőföldkő dátum
8.	2018.11.30.	2019.03.25.



A 3. és 5. számú mellékletek módosításra kerültek, helyükbe jelen dokumentum mellékleteként csatolt, módosított 3. és 5. számú mellékletek lépnek.



W l 4

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p><i>Vargha... Gergely</i> Képviseleményezett</p> <p>Kelt: Ludas, 2019. ... 03. napján</p> 	<p><i>[Signature]</i> Közteműködő Szervezet</p> <p>Kelt: Eger, 2019. napján</p> 
--	--

Melléletek:

- 3. sz. melléklet – A projekt mérföldkövei
- 5. sz. melléklet – A projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00045
Kedvezményezett: Ludas Községi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege
1	2018.03.31.	A mérföldkő eléréséig teljesülnek a kivitelezés megkezdéséhez szükséges elvárás: engedélyeztetési eljárások lefolytatása és a műszaki tervek elkészítése az általános érvényű és az eseti hatósági előírások, követelmények, országos és ágazati szabványok (ezen belül különösen a környezetvédelmi, statikai, életvédelmi és az égéstermék elvezetőkre vonatkozó előírások) figyelembevételével.	2 336 800 Ft
2	2018.04.30.	A projekt menedzsment feladatok a támogatási szerződés megkötésével kezdődnek. Megindul a közbeszerzési eljárás, jelen esetben az építési tevékenységre vonatkozóan, az eljárás sikeres lezárása után kivitelezési szerződés megkötése történik. A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása keretében kiválasztásra kerül a nyertes kivitelező. Az eljárás eredményeként aláírásra kerül a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés.	469 900 Ft
3	2018.06.30.	Kivitelezés 25%-os készültségig. A mérföldkő alatt az alábbi tevékenységekre kerül sor: utólagos külső oldali hőszigetelés, műanyag nyílászárócserre megkezdése, továbbá megkezdődik a világítás-korszerűsítés és fűtési rendszer korszerűsítése. A mérföldkő során a műszaki ellenőr is ellátja kapcsolódó feladatát, illetve a szükséges projektmenedzsment feladatok ellátása is megtörténik. A kivitelezés megkezdésekor az alábbi kötelező nyilvánossági elemek megvalósítására kerül sor: a beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése, kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció elkészítése.	9 382 125 Ft

Handwritten marks: a large 'L' and 'H' on the right side of the page.

4	2018.07.30.	<p>Kivitelezés 50%-os készülségig. A mérföldkő alatt az alábbi tevékenységekre kerül sor: utólagos külső oldali hőszigetelés, műanyag nyílászárócsere folytatása, továbbá folytatódik a világítás-korszerűsítés és fűtési rendszer korszerűsítése. A mérföldkő során a műszaki ellenőr is ellátja kapcsolódó feladatát, illetve a szükséges projektmenedzsment feladatok ellátása is megtörténik.</p>	8 734 425 Ft
5	2018.08.31.	<p>Kivitelezés 75%-os készülségig. A mérföldkő alatt az alábbi tevékenységekre kerül sor: utólagos külső oldali hőszigetelés, műanyag nyílászárócsere folytatása, továbbá folytatódik a világítás-korszerűsítés és fűtési rendszer korszerűsítése. A mérföldkő során a műszaki ellenőr is ellátja kapcsolódó feladatát, illetve a szükséges projektmenedzsment feladatok ellátása is megtörténik.</p>	8 734 425
6	2018.09.30.	<p>Kivitelezés 100%-os készülségig. A mérföldkő alatt befejeződnek a kivitelezéshez kapcsolódó tevékenységek, mint utólagos külső oldali hőszigetelés, műanyag nyílászárócsere, világítás-korszerűsítés, fűtési rendszer korszerűsítése. A kivitelezési munkálatok mellett a műszaki ellenőri és projektmenedzsment feladatok is ellátásra kerülnek, valamint a projekthez kapcsolódó képzés is lezajlik.</p>	16 773 522 Ft
7	2019.03.25.	<p>A fejlesztéssel érintett létesítmények műszaki átadása, a szükséges engedélyek beszerzése, órák felszerelése és az eredményességmérési keret indikátor teljesítése. Az utolsó mérföldkő folyamán lezajlik a záráshoz kapcsolódó adminisztráció (teljesítés igazolások, kifizetést igazoló dokumentumok), a záró elszámolás elkészítése. A záráshoz kapcsolódó nyilvánossági elemek is megvalósulnak: sajtóközlemény a projekt zárásáról, valamint sajtómegjelenések összegyűjtése, továbbá záró rendezvény lebonyolítása, TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal. Az utolsó mérföldkővel zárulnak a projektmenedzsment tevékenységek is.</p>	656 590 Ft

Handwritten signature and initials.

Vargha Géza

Kedvezményezett



Kelt: Ludas, 2019. év március hónap 22 napján.

[Handwritten signature]

Közreműködő Szervezet



Kelt: Eger, 2019. év március hónap 09. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00045
 Kedvezményezett: Ludas Községi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése			2019.03.25.	156 929,9600	156 929,9600	156 929,9600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése			2020.03.25.	0,0000	156 929,9600	156 929,9600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése			2021.03.25.	0,0000	156 929,9600	156 929,9600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése			2022.03.25.	0,0000	156 929,9600	156 929,9600
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése			2023.03.25.	0,0000	156 929,9600	156 929,9600

17

f

2