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RÉSZLETES PROJEKT STÁTUSZ 2019.04.15. 

KEHOP-2.2.2-15-2016-00118 

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 16. (ÉMO 16) 
 

A projektet Ludas Községi Önkormányzat, Detk Községi Önkormányzat, Nagyút Községi 
Önkormányzat és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (a továbbiakban: NFP Nonprofit Kft.) konzorciuma valósítja meg. 
 

I. Projekt alapadatai: 
 
Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 9. sz. változás bejelentés 2019.03.11. 
Támogatás összege: 2 388 548 599 Ft 
Összköltség: 2 810 057 174 Ft  
A projekt megvalósításának kezdete: 2016.09.27. 
A projekt fizikai befejezésének Támogatási 
szerződés szerinti határideje: 2022.01.31.  
  
II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések: 

 

 Tervezési szeződés 
Kivitelezési 
szerződés 

Műszaki ellenőri 
szerződés 

PR 
szerződés 

Közbeszerzési / 
beszerzési eljárás 
státusza 

lezárult lezárult lezárult lezárult 

Szerződéses partner 

AQUAREA 
Mérnöki 

Vállalkozási és 
Szolgáltató Kft. 

M-E 2020 
Konzorcium 

EUROUT 
Mérnöki 

Tanácsadó 
Szervező és 

Kereskedelmi 
Kft. 

Medialog 
Hungary Kft. 

Szerződés 
aláírásának dátuma 

2018.01.11. 2018.09.24. 2018.03.29. 2018.05.07. 

Szerződés 
hatálybalépés 
dátuma 

2018.01.11. 2019.02.08. 2018.04.04. 2018.05.07. 

Szerződéses összeg, 
nettó 

14 500 000 Ft 
2 650 500 000 

Ft 
14 480 500 Ft 

12 235 500 
Ft 

Teljesítési határidő 
kivitelező által 

készítendő kiviteli 
tervek elfogadásáig 

1095 nap 

A Szolgáltatások 
teljesítésével 
kapcsolatos 

nyilvántartásokat 
a Szerződés 
teljesítésétől 

számított 5 éven 
át meg kell őrizni. 

Támogatási 
Szerződéssel 
összhangban 
valamennyi 

feladat 
szerződésszer
ű teljesítéséig 

tart 
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III. Műszaki tartalom: 
 

 A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 
(II. 27.) Kormányrendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási 
Programról. 

o A beruházásban érintett Detk és Ludas alkotják a Detki szennyvízelvezetési agglomerációt. 
Az agglomeráció szerepel a 25/2002 (II. 27.) Kormányrendeletben - 5. táblázat – 
agglomerációk 2 000-10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen – 2200 LE 
terheléssel.  

o A beruházásban érintett Nagyút település Aldebrő, Feldebrő, Kál, Kápolna, Kompolt, Tófalu 
településekkel közös agglomerációt alkotó Káli szennyvízelvezetési agglomeráció része.  

o A projekt célja, hogy fenti településeken minden gazdaságosan ellátható, ivóvíz 
bekötéssel rendelkező ingatlan ellátásra kerüljön szennyvíz bekötéssel, így a településen 
keletkező kommunális szennyvíz, elvezetésre kerül az agglomeráció szennyvíztisztító 
telepére. 

A közüzemi ivóvízellátás kiépülésével párhuzamosan az itt élő állandó lakosság igénye is megjelent 
a keletkező kommunális szennyvizek szakszerű elvezetése és tisztítása iránt a jelenlegi 
közműpótlókban való elhelyezéssel szemben. 
A települések területe megfelel a vonatkozó előírásoknak, mert csak belterületi, ivóvízzel ellátott, 
állandó tartózkodásra alkalmas ingatlanok találhatók a vizsgált területen, továbbá az 
előközművesítés elkerülése érdekében a fejlesztés nem érint olyan ingatlanokat sem, amelyek nem 
kötöttek rá az ivóvíz hálózatra. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és 
egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul 
Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez. A kialakított szennyvízelvezetési 
agglomeráció a beruházás megvalósításával a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben rögzített 
fejlesztési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 
 
Megvalósításra kerül:  
Tervezett csatorna anyaga, mérete: 
A tervezett csatorna DN 200 KGPVC (SN8) csőből, a házi bekötések DN 150 KGPVC (SN 8) 
csőből készülnek. Az átemelők nyomóvezetéke D 90 KPE (P10).  
 
Ludas községben: 
 

- Gerinc gyűjtővezeték DN 200 gravitációs  6630 fm 
- Bekötések gravitációs  373 db 

DN 160 KG PVC  3537 fm 
- Nyomócsövek  D 90 KPE 2170 fm 
  D 90 KPE 4110 fm 

Lakossági bekötés száma az összes bekötésből:  357 db 
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Detk községben: 
- Gerinc gyűjtővezeték DN 200 gravitációs 9 588 fm    
- Bekötések  gravitációs 551 db 

 DN 160 KG PVC 4687 fm 
  Nyomott (házi átemelő)  2 db 
  D 50 KPE 300 fm 

Lakossági bekötés száma az összes bekötésből:  520 db 
- Nyomócsövek  D 90 KPE 931 fm 
  D 90KPE 1957 fm 

 
 
Detk és Ludas községekben: 
 

- Gerinc gyűjtővezeték DN 200 gravitációs  16 218 fm    
- Bekötések gravitációs 924 db 

DN 160 KG PVC  8 224 fm 
  Nyomott (házi átemelő)  2 db 
  D 50 KPE  300 fm 

Lakossági bekötés száma az összes bekötésből:  877 db 
- Nyomócsövek D 90 KPE 9168 fm 
  

A tervezett gyűjtőhálózaton telepítendő szennyvízátemelők: 
 
Ludas községben: 
   3 db központi átemelő és 1 db végátemelő 
   3 db kis-központi átemelő 

Település Alrendszer 
Csator-

na hossz 

Szennyvízcsa-
torna hálózatra 

rákötni tervezett 
lakóegységek 

száma 

Vízbekötések 
száma 

1 km 
vezetékhosszra 

jutó 
szennyvízcsator-

na-hálózatra 
rákötni tervezett 

lakóegységek 
száma 

Tulajdoni 
viszonyok 

Ludas 1 2 394 127 127 53 A projektben 
megvalósuló 
szennyvízcsat
orna hálózat 

Ludas Községi 
Önkormány-

zat tulajdonát 
fogja képezni 

Ludas 2 2 080 110 110 53 
Ludas 3 2 045 112 112 55 
Ludas 4 111 8 8 72 

Ludas 
össz. 

1-4 6 630 357 357 54 
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Detk községben: 
   4 db központi átemelő és 1 db végátemelő 
   2 db kis-központi átemelő 
 

Település Alrendszer Csator-
na hossz 

Szennyvízcsa-
torna hálózatra 

rákötni tervezett 
lakóegységek 

száma 

Vízbekötések 
száma 

1 km 
vezetékhosszra 

jutó 
szennyvízcsator-na 
hálózatra rákötni 

tervezett 
lakóegységek 

száma 

Tulajdoni 
viszonyok 

Detk 1 4 309 236 236 55 A projektben 
megvalósuló 
szennyvízcsat
orna hálózat 
Detk Községi 
Önkormány-
zat tulajdonát 
fogja képezni.  

Detk 2 519 28 28 54 
Detk 3 1 526 82 82 54 
Detk 4 288 15 15 52 
Detk 5 2 946 159 159 54 

Detk össz. 1-5 9 588 520 520 54 

 
A projekt indikátorai: 
 

Mutató Mérték-egység 
Célérték a projekt fizikai 

befejezésekor 
Javított szennyvízkezelésben 
részesülő további lakosság 

fő 2 546 

A fejlesztés eredményeként létrejött 
tisztítási kapacitás 

LE 2 100 
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IV. Projekt státusza: 
 
Kivitelezés: 
A KEHOP 2.2.2-15-2016-00118 azonosító számú, Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -
kezelési fejlesztés 16. (ÉMO 16) című projekt FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint a 
vállalkozási szerződés 2018.09.24-én került aláírásra Ludas Községi Önkormányzata, Detk 
községi Önkormányzat, Nagyút Községi Önkormányzata, valamint az M-E 2020 Konzorcium 
között. 
 
A szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződésmódosítás 2019.02.08-án lépett 
hatályba, mellyel egy időben hatályba lépett a kiviteli szerződés is.  

A kivitelezés időtartama: a kivitelezési vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 1095 
nap. 
A kivitelezés időtartama magába foglalja a tervezést, engedélyeztetést, a megvalósítást, 
valamint a próbaüzem időszakát egyaránt. 
 
A detki szennyvíztelep létrehozására vonatkozóan a vízjogi létesítési engedély kiadásának 
feltétele a tervezésnél kijelölt ingatlan megszerzése, melyre vonatkozóan az adásvételi 
szerződés aláírása megtörtént. 
 
Műszaki ellenőr: 
A „Észak –Magyarországi szennyvízelvezetési és – kezelési fejlesztés 16. (ÉMO 16)” elnevezésű, 
KEHOP-2.2.2-15-2016-00118 azonosítószámú projekt keretében műszaki ellenőri tevékenység 
ellátására” megnevezésű megbízási szerződés 2018.03.29-én került megkötésre NFP Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az EUROUT Mérnöki 
Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. között. A szerződés 2018.04.04-én lépett hatályba. 

 
PR és nyilvánosság: 
A „Megbízási szerződés keretében az „Észak -Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési 
fejlesztés 16. (ÉMO 16)” (KEHOP-2.2.2-15-2016-00118) projekthez kapcsolódó PR és 
tájékoztatási feladatok teljes körű ellátása” megbízási szerződés 2018.05.07-én került megkötésre 
Ludas Községi Önkormányzata, Detk községi Önkormányzat, Nagyút Községi Önkormányzata és a 
Medialog Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság között, mely 2018.05.17. napján hatályba lépett. 
 
2019. április 15-ig elvégzett feladatok:  
- „B” típusú tájékoztató tábla kihelyezése Detken 
Előkészítés alatt:  

- „C” típusú tájékoztató tábla kihelyezése Ludason és Nagyúton 
- ünnepélyes projektnyitó rendezvény megszerezése 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 
 

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; MyHive Thirteen Irodaház 
Postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118; 

Telefon/Fax: + 36 (1) 239-0420 ; 
Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu 

6 

Detk-Ludas hálózat tervezés ÜTEMTERVE 

Detk-Ludas hálózat tervezés: 

- Engedélyes tervek beadása: 2019.03.27 (megtörtént) (kivéve Detk 3-as öblözet) 

- Engedély megszerzése: 2019.05.15-25 

- Kiviteli tervek elkészítése: 2019.05.15-06.30 (folyamatos tervszolgáltatással, mérnők általi jóváhagyásra) - 
az átemelő tervek átadása csúszhat az áramszolgáltatók és egyéb külső körülmények miatt! 

 

Ludas-Detk telep tervezés: 

- Vízjogi engedélyes tervek beadása: 2019.02.25 

- Vízjogi engedély megszerzése: 2019.04.30 

- Kiviteli tervek elkészítése: 2019.05.30 

- Kivitelezés: 2019.06.01-2020.02.28 

- Próbaüzem: 2020.03.01-2020.08.30. 

 

Ludas-Detk hálózat kivitelezés: 

- Detk hálózatépítés: 2019.06.03-2019.12.31 

- Ludas hálózatépítés: 2019.06.03-2020.05.31 

- Detk - Ludas átemelőépítés: 2019.06.03-2019.12.31 

 

Lakosság szempontjából, hogy is néz ki a hálózatépítés: 

- Lakossági értesítő a munkák megkezdése előtt egy héttel. 

- Amennyiben aszfaltos az utca:  marás, amennyiben nem (föld, murva):  árokásás. 

- Jellemzően házi bekötések kiépítésével kezdjük a csatorna építést, ami az utcában hosszában 
későbbiekben lefektetésre kerülő gerincet köti össze a lakosok ingatlanjaival. 

- Ingatlanhatáron belül 1m-re egy tisztítóidommal állunk be, amelyre a későbbiekben a lakónak rá kell 
csatlakoznia. 

- Következik a gerincépítés, kb napi 20-30 métert haladunk. 

- Gerincépítés után ideiglenes burkolat helyreállítás következik útburkolattól függően. Közúton aszfalt, 
önkormányzati úton murva 6 hónapon keresztül (konszolidációs időszak). 
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- Végleges burkolat helyreállítás (minősítéstől függően, ha jó a kamera, és a víztartási próba) 

- Levonulás az utcából. 

  

 
 


