

Ludas Községi Önkormányzat

Ludas
Fő Tér 1.
3274

Iktatószám: IKT-2019-610-I1-00001077/0000043
Ügyintéző: Magyarai Éva
Telefonszám: 06-36-521-607
Email: magyarai.eva@allamkincstar.gov.hu

Tárgy: Támogatási Szerződés 1. sz. módosítás megküldése

Tisztelt Kedvezményezett!

Mellékelten megküldöm Ludas Községi Önkormányzat **TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00019** számú támogatási kérelméhez kapcsolódó – a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság által is aláírt – Támogatási Szerződés 1. sz. módosításának dokumentumait további szíves felhasználásra.

Eger, 2021. szeptember 03.

Tisztelettel:



Zay Ferenc
igazgató

Iktatószám:

Azonosító szám: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00019

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet)

Postacím: 3300 Eger, Eszterházy tér 5.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírási jogosult képviselője: Zay Ferenc, igazgató, Király Erzsébet irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Ludas Községi Önkormányzat**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3274 Ludas, Fő tér 1.

Székhely/Lakcím: 3274 Ludas, Fő tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 729534

Adószám: 15729538-2-10

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10035003-00342896-0000024

Aláírási jogosult képviselője: Vargáné Csengeri Mónika polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2021.01.18. napján a „**Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése**” című projekt előkészítésére és megvalósítására, a **TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00019** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3 pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

3.3 A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022. év 03. hó 31. nap.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022. év 06. hó 29. nap**

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p><i>Vegyelő Csézyi Anita</i> Kedvezményezett</p>  <p>Kelt: Ludas, 2021. év hónap napján</p>	<p><i>[Handwritten signature]</i> Közreműködő Szervezet</p>  <p>Kelt: Eger, 2021. év hónap napján</p>
---	---

Mellékletek:

- 4.sz. melléklet – A projekt mérföldkövei
- 5.sz. melléklet – A projekt indikátorai



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00019**

Kedvezményezett: **Ludas Községi Önkormányzat**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2021.08.31.	<p>A mérföldkő során elkészül az engedélyes terv, lefolytatásra kerül az engedélyezési eljárás melyet követően elkészülnek a kiviteli tervek. A projektmenedzsmenti szervezet ellátja a kapcsolódó feladatát. Elkészülnek a mérföldkő során az engedélyes tervek majd a jogerős építési engedélyt követően a kiviteli tervek, a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés, továbbá az akadálymentesítésről szóló tervfejezet: a tervdokumentáció mellé/külön fejezetként csatolásra kerül. Tervezői nyilatkozat energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről, az épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való megfeleléséről.</p> <p>Nyilatkozatok, igazolások új épület építése esetén.</p>
2.	2021.09.30.	<p>A kiviteli tervek elkészültét követően indítható meg a beszerzési eljárás, jelen esetben az építési tevékenységre vonatkozóan, az eljárás sikeres lezárása után kivitelezési szerződés megkötése történik. A piaci árnak való megfelelést igazoló dokumentumok benyújtásra kerülnek.</p>
3.	2021.11.30.	<p>A mérföldkő elérésével a kivitelezés 50%-os készültségi fokot ér el.</p> <p>A műszaki ellenőr ellátja feladatát.</p> <p>A mérföldkő elérésének tervezett dátumáig megkezdődik a kötelező nyilvánosság biztosítás tevékenység ellátása.</p> <p>A projektmenedzsment szervezet ellátja projektmenedzsmenti feladatait, tartja a kapcsolatot a projektmegvalósítás szereplőivel, a közreműködő szervezettel, felügyeli a projekt ütemezés szerinti megvalósulását, a pályázatban előírtaknak való megfelelést, elvégzi az esetleges módosítási kérelmek összeállítását, elkészíti a mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolót és kifizetési kérelmet. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások.</p>
4.	2022.02.28.	<p>A mérföldkő elérésével a kivitelezés 100%-os készültségi fokot ér el.</p> <p>A műszaki ellenőr befejezi kapcsolódó feladatát.</p> <p>A mérföldkő elérésének tervezett dátumáig folytatódik a kötelező</p>

Handwritten signature or mark.

		nyilvánosság biztosítás tevékenység ellátása. A projektmenedzsment szervezet ellátja projektmenedzsmenti feladatait, tartja a kapcsolatot a projektmegvalósítás szereplőivel, a közreműködő szervezettel, felügyeli a projekt ütemezés szerinti megvalósulását, a pályázatban előírtaknak való megfelelést, elvégzi az esetleges módosítási kérelmek összeállítását, elkészíti a mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolót és kifizetési kérelmet. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások
5.	2022.03.31.	A fejlesztéssel érintett létesítmény műszaki átadása, a szükséges engedélyek beszerzése, és az eredményességmérési keret indikátor teljesítése. Benyújtásra kerülnek az egyéb projektzárást igazoló dokumentumok. (műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, Bölcsődei módszertani szervezet együttműködéséről szóló emlékeztető, nyilatkozat akadálymentesítés megvalósulásáról, szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum, egyéb zárást igazoló dokumentumok)

Vajda György János

Kedvezményezett



Kelt: Ludas, 2021. év augusztus hónap 26 napján.

[Handwritten signature]

Közreműködő Szervezet



Kelt: Eger, 2021. év hónap 03 napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00019

Kedvezményezett: Ludas Községi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma		0	2022.03.31.	8	8	8
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.03.31.		8	8
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024.03.31.		8	8
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2025.03.31.		8	8
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2026.03.31.		8	8
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2027.03.31.		8	8

Vagati György

Kedvezményezett



Kelt: Ludas, 2021. év július hónap 21. napján.

[Handwritten signature]

Közreműködő Szervezet



Kelt: Eger, 2021. év hónap napján.

